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Durante la construcción de todo tipo de proyecto, sin excepción, siempre 
se presentan deficiencias tanto en los documentos contractuales de diseño 
e ingeniería (planos y especificaciones técnicas) como en el proceso 
constructivo de la obra. Por lo cual, estas deficiencias influyen e impactan 
negativamente durante la etapa de construcción sobre los costos y plazos 
de ejecución del proyecto y afectan posteriormente la calidad de la misma. 
Para lo cual, actualmente, las mejores herramientas para el área de 
ingeniería civil es el empleo de computadoras y de software especializado, 
debido a la capacidad que ofrecen al ingeniero de potencializar su trabajo, 
reduciendo los tiempos de ejecución de los mismos. 
En esta investigación haremos uso de un software especializado BIM 
(REVIT), el cual nos permitirá modelar las especialidades de estructuras e 
instalaciones sanitarias del edificio en 3D, para luego obtener las 
cuantificaciones de los materiales requeridos (acero, encofrado y concreto), 
también se aplicará herramientas de la filosofía Lean Construction como lo 
es la Sectorización y el Tren de actividades. 
Al realizar la modelación con el software revit encontramos 30 
incompatibilidades las cuales fueron resueltas en el diseño para 
posteriormente cuantificar los metrados con un error promedio de 1.50% 
respecto a una elaboración manual. Permitiéndonos luego desarrollar la 
programación, con la aplicación de la sectorización y el tren de actividades 
basados en la filosofía Lean Construction, en un plazo de 43 dias; 
representando este una reducción del 32% del plazo original de Obra. Esto 
nos proporciona un mejor control y nivelación de los rendimientos de la 
Mano de Obra, que generan una reducción del presupuesto en Costo 






During the construction of all types of projects, without exception, always 
present deficiencies in both contractual and engineering design documents 
(drawings and specifications) and the construction process of the work. 
Therefore, these deficiencies affect and negatively influence during the 
construction phase on the costs and deadlines of the project and 
subsequently affect the quality of it. 
For that, currently, the best tools for civil engineering area is the use of 
computers and specialized software, because they offer the ability to 
engineer potentiate their work, reducing execution times thereof. 
In this research we will use specialized software BIM (Revit), which will allow 
us to model the specialties of structures and sanitary building in 3D, and 
then get the quantifications of the required materials (steel, formwork and 
concrete), also tools will apply Lean Construction philosophy as is the train 
Sectorization and activities. 
To perform modeling with revit software incompatibilities we found 30 of 
which were resolved in the later design quantify metrados error averaging 
1.50% compared to manual processing. Then allowing us to develop 
programming with the application of zoning and train based on Lean 
Construction philosophy, within 43 days of activities; this represents a 
reduction of 32% of the original period of construction. This provides better 
control and leveling yields of Manpower, which generate a budget reduction 




1. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN   
 
1.1. Realidad Problemática 
En la mayoría de los proyectos de construcción, se presentan 
incongruencias entre los planos de las diferentes especialidades, ya que 
primero el arquitecto hace la distribución conceptual, para luego el 
ingeniero estructuralista diseñe los planos estructurales y siguiente a esto 
los especialistas de instalaciones eléctricas y sanitarias terminen el 
proyecto. Consecuentemente a esto, siempre hay imprevistos e 
incongruencias entre las diversas especialidades, y debido a que no se 
pueden reunir físicamente a los cuatro especialistas, se tendría que realizar 
una representación virtual de cómo se comportan todas las especialidades 
unidas. Para esto se hace uso de softwares que nos facilitan la 
visualización de la obra ejecutada, donde saltan a la vista las 
incomptabilidades. 
 
En el presente, muchos grandes proyectos internacionales hacen uso del 
sistema BIM, con la finalidad de corregir las deficiencias de diseño que 
podrían generar retrasos y sobrecostos durante la ejecución de la obra. 
 
La propuesta constructiva de la obra “Los Dijes del Golf” será ejecutada en 
la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera, en la ciudad 
de Trujillo. De no conllevar una buena gestión de la ejecución del proyecto, 
esta podría generar retrasos asociados a multas por incumplimiento del 
plazo. Por otro lado los sobrecostos debido a trabajo rehecho afectan los 
costos programados en Obra que podrían afectar la calidad de la Obra al 
tratar ajustarse a un presupuesto establecido.     











1.2.1.1. Tesis locales 
TL1: Riccer Salvatierra, Damarys Madaleine & Solórzano Esparza, 
Milton Alejandro (2014) “Modelo de gestión integrando nuevas 
tecnologías de información para gestionar eficientemente el proyecto: 
Condominio Residencial Sol de Villa”. Universidad Privada Antenor Orrego 
– Trujillo, Perú. 
 
En esta tesis se propuso la integración y uso de nuevas tecnologías de 
información: Allplan 2014, software para el modelamiento BIM (plataforma 
Building Information Modeling) y reporte de metrados. Opus Planet 2014, 
software para la elaboración de presupuestos y análisis de precios 
unitarios. Impera 2.2, software para la planificación y control de proyectos. 
Y el Ms Excel, software de soporte para el registro de datos obtenidos. 
Además ofrece una propuesta de mayor alcance, menor costo, menor 
tiempo de ejecución, y a mejor calidad. Esto resulta que la empresa L&G 
contratistas SAC, empresa ejecutora de proyectos de construcción 
perteneciente al grupo GYLSA, adopte nuevas tendencias competitivas y 




 Con ayuda de los softwares que apoyan la metodología BIM, 
podemos controlar la calidad de ejecución, el cronograma de obra 







1.2.1.2. Tesis nacionales 
 
TN 1: Paul Vladimir Alcántara Rojas (2013) “Metodología para minimizar 
las deficiencias de diseño basada en la construcción virtual usando 
tecnologías BIM”. Universidad Nacional de Ingeniería – Lima, Perú.  
En esta tesis se hace mención a las mayorías de las deficiencias mostradas 
dentro de una obra de construcción y de cómo el sistema BIM ayudaría a 
controlar y mejorar esto, además hace mención a una de las herramientas 
TIC, la cual permite mejorar los tradicionales procesos de construcción. Por 
consiguiente, con la aplicación del BIM nos permite compatibilizar e integrar 
el diseño del proyecto por anticipado y mucho antes de llegar al campo, 




 El realizar un modelado BIM-3D de la edificación permite 
equivocarnos virtualmente en el modelo 3D y no en campo, 
ahorrando costos por procesos mal diseñados. El modelo no solo 
se utiliza para identificar conflictos entre disciplinas, sino que se 
convierte en una herramienta de análisis para revisar los criterios 
de diseño y la adecuada funcionalidad del conjunto entre las 
distintas instalaciones dependientes. Además permiten evaluar 
aspectos constructivos a través de la gestión de subcontratistas. 
 
 BIM provee un modelo exacto del diseño requerido para cada 
sector del proyecto. Esto puede proveer las bases para mejorar el 
planeamiento y programación de subcontratistas y ayudar a para 
asegurar la llegada justo a tiempo (just-in-time) de personas, 





TN 2: Karem Ulloa Román & José Salinas Saavedra (2013) “Mejoras en 
la implementación de BIM en los procesos de diseño y construcción de la 
empresa Marcan”. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas-Perú.  
En esta década se han venido creando herramientas poderosas que han 
desplazado largamente el CAD como lo es el Modelado de la Información 
de la Construcción o BIM (Building Information Modeling) que genera una 
base de datos del modelo y del cual no solamente podemos obtener la 
visualización en 3D, sino que nos permite extraer todo tipo de información 
como áreas, volúmenes, cantidades, propiedades de los elementos, 
precios y muchas aplicaciones que nos facilitan el trabajo de 




 El uso del BIM en las organizaciones, es una novedosa propuesta 
de gestión del diseño y construcción, que nos permitirá tomar 
decisiones en etapas tempranas, eliminar desperdicios y obtener 
mejoras en la productividad como las que se han obtenido en otros 
países. 
 
 El éxito de la implementación de BIM radica en el enriquecimiento 
del modelo por parte de los involucrados, por ello es necesario que 
exista un responsable (BIM manager) quien tendrá como función 
principal. Organizar el equipo de modeladores BIM recopilar e 
identificar las interferencias e incompatibilidades detectadas por los 
modeladores, agendar y convocar a los involucrados a las sesiones 
de trabajo y establecer los plazos para el cumplimiento. 
 
 El uso de BIM en proyectos del sector publico resolverá las 
controversias que se presentan en la actualidad por falta de 




1.2.1.3. Tesis Internacionales 
 
TI 1: Max Christopher Murcio Juárez (2013) “Análisis y diseño estructural 
utilizando modelo BIM”-México. Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
El emplear tecnología BIM requiere de un grupo pequeño operador de las 
herramientas de la plataforma empleada, pero con una alta capacitación 
especializada en el manejo de los programas, así como un grupo directivo 
técnico de ingeniería, experto en cada una de las disciplinas involucradas 
en el proyecto, para coordinación, así como encargado de proporcionar los 
criterios y decisiones a los operadores de la paquetería, para  que el modelo 
simule adecuadamente el comportamiento físico y funcionamiento de las 
instalaciones de la edificación. Con esto se minimiza los grupos de 
ingeniería, pero estos deben ser considerados con alta preparación técnico 




 La utilización de plataforma BIM elimina la necesidad de contar con 
grupos, puesto que el operador de los programas genera el modelo 
y los planos, listas de materiales y demás documentos gráficos que 
elaboraban los grupos de dibujo, ahora solo son representaciones 
que el operador de la plataforma obtiene automáticamente del 
modelo, sin el riesgo de equivocaciones en cotas,, cortes, vistas, etc. 
 
 La metodología BIM, por tanto, surge como una nueva alternativa, 
con proyección a establecer una nueva forma de llevar a cabo los 
proyectos de edificación, donde el manejo de la información hoy en 
día de manera oportuna, eficaz y congruente, se ha vuelto una 
ventaja altamente competitiva en el ámbito de la ingeniería civil como 
en muchas otras áreas, es por ello que la innovación que conlleva 
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esta nueva tecnología, permite a los actuales y futuros ingenieros 
nuevas oportunidades de crecer profesionalmente. 
 
 El uso de computadoras en el análisis y diseño estructural, los 
aspectos más relevantes en los cuales recae la importancia de este 
proceso es el correcto modelaje de la estructura y acciones, así 
como también en la elección del método de análisis que sea 




TI 2: Nicolás David Hernández Silva (2011) “Procedimiento para la 
coordinación de especialidades en proyectos con plataforma BIM”. 
Universidad de Chile.  
El objetivo de esta investigación es generar un procedimiento para el 
correcto desarrollo de la coordinación entre las distintas especialidades 




 Se concluyó, luego del levantamiento del estado de la situación 
actual de la coordinación de proyectos en Chile, que es necesario 
un mejor entendimiento entre las especialidades de un proyecto, 
principalmente entre las de proyecto de arquitectura con proyecto de 
cálculo; juntas, según los encuestados, están involucradas en un 
59% de las RDI de un proyecto. Se necesita, también, que se logre 
una colaboración constructiva para poder coordinar ambas 
especialidades, y, así, en las siguientes etapas del diseño el resto 
de las especialidades se topen con la menor cantidad de 




TI 3: Gonzalo Daniel Aliaga Melo (2012) “Implementación y metodología 
para la elaboración de modelos BIM para su aplicación en proyectos 
industriales multidisciplinarios”-Chile.  
En este trabajo se proyecta una metodología adecuada, para implementar 
el BIM en una empresa de ingeniería de proyectos industriales que 
comprenda la integración de múltiples disciplinas, con el fin de crear el 
proyecto en base a un modelo virtual que lo represente y por lo tanto 
logrando mejorar la coordinación y comunicación de las distintas 
especialidades que participan, generando de esta manera un flujo de 




 Implementar una metodología, independiente de las propiedades o 
características del proyecto, requiere un proceso de adaptación que 
tendrá un rango de duración variable, dependiendo de factores 
principalmente internos por motivo de la cantidad de gente 
involucrada. Se deben crear los incentivos correctos, y ver la forma 
en cómo se organiza el proyecto. Los beneficios de un cambio en el 
diseño de ingeniería basado en modelos BIM son principalmente a 
largo plazo, por lo que una visión cortoplacista y búsqueda de 
beneficios inmediatos no es útil dentro de las condiciones de trabajo 
que se desean mantener. 
 
 La capacidad de lograr estandarizar una metodología completa de 
trabajo no se puede asegurar, pues a pesar de que existen cierto 
tipo de proyectos similares, la forma en cómo se desarrolla cada uno 
de ellos va a producir modificaciones en el proceso de diseño. De 
todas formas el método planteado entrega una base de metodología 
con plataformas BIM, que dependiendo del grupo de trabajo se irán 
produciendo adaptaciones y mejoras generales, y con el paso del 
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tiempo generar una estrategia de procedimiento propia y más 
específica en base a la experiencia adquirida. 
 
1.2.2. Justificación del problema 
 
 ¿Por qué es importante investigar este problema? 
 
Porque al aplicar el BIM con el software Revit junto con la filosofía 
lean en la obra propuesta demostraremos la efectividad de esta 
metodología en cuanto a la mejora en la productividad durante el 
proceso constructivo de una obra. 
 
 ¿Cuáles serán sus aportes? 
 
Como nuestra investigación es principalmente una propuesta, 
dependerá de si es o no ejecutada para poder generar aportes, en 
el caso de ser ejecutada, los datos resultados obtenidos del Revit 
serán de ayuda para el proceso constructivo de la obra que se está 
proponiendo. 
Además estamos proponiendo hacer uso de herramientas Lean, 
mediante la cual se puede hacer una mejor organización en cuanto 
a la mano de obra que se necesitaría por días para poder cumplir 
con las tareas que se les asigna. 
 
 ¿A quiénes pudiera beneficiar? 
 
Esta investigación podrá beneficiar a futuros proyectos en nuestra 
ciudad que quieran hacer uso de la metodología BIM durante la 
gestión de los proyectos, ya que les daría más accesibilidad a las 
cantidades de materiales que necesitarían, y también la cantidad de 
mano de obra que requerirían para cumplir las partidas por semanas, 
e inclusive si se dieran cambios considerables en los planos 
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estructurales, y se quisiera sacar nuevas cantidades de materiales, 
esto se podrá realizar fácilmente en el Revit. 
 
 ¿Factibilidad: económica, técnica, bibliográfica, etc.? 
 
Esta investigación si es factible económicamente ya que no se 
requiere de un gran gasto económico. También, es factible 
bibliográficamente ya que este tema es extenso, además de ser 
innovador. El BIM ya es conocido en otros países con alto desarrollo 
en infraestructura, por lo que sería una gran ventaja si es 
implementado en la mayoría de las grandes obras que se están 
llevando a cabo en nuestro país. 
 
1.3. Formulación del problema 
 
¿Cómo desarrollar la propuesta de ejecución constructiva de la obra “Los 
Dijes del Golf” para mejorar la productividad mediante el proceso BIM con 




1.4.1. Objetivo General 
Desarrollar la propuesta de ejecución constructiva de la obra “Los Dijes del 
Golf” para mejorar la productividad mediante el proceso BIM con el software 
Revit en la ciudad de Trujillo, del 2015. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
 Recopilar la información básica de las partidas (metrados, 
presupuesto, cronograma) con la que cuenta AVICIP sobre su 
proyecto: “Condominio Residencial Inhouse”. 
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 Modelar en 3D la edificación de 4 niveles con ayuda del software 
Revit. 
 Comparar resultados obtenidos del Revit con los tomados de una 
obra real, en las partidas de estructuras y sanitarias. 
 Utilizar las herramientas Lean de sectorización y trenes de 
actividades para la propuesta de obra “Los Dijes del Golf”. 




Se desarrolla una propuesta de ejecución constructiva de la obra “Los Dijes 
del Golf” con la finalidad de mejorar la productividad mediante la 
metodología BIM con el software Revit, en la ciudad de Trujillo del 2015. 
 
1.5.1. Identificación de variables 
Variable Dependiente: Mejorar la productividad mediante la 
metodología BIM con el software 
Revit. 
Variable Independiente: Desarrollar una propuesta de 
ejecución de la Obra “Los Dijes del 
Golf”. 
1.5.2. Definición de variables 
Mejorar la productividad con metodología BIM: Para poder mejorar la 
productividad se deberá optimizar los recursos para reducir los costos y 
aumentar la eficiencia de la empresa, así como promover la alta calificación y 
el desarrollo profesional de los trabajadores. Cuando se habla de 
productividad se debe entender la relación que guardan los resultados 
obtenidos para con los recursos empleados en el logro de los mismos. Para 
lo cual, en esta investigación se logrará tales resultados con el software Revit, 
caracterizado por tener la capacidad de realizar modelamientos virtuales en 
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los cuales nos muestran características geométricas y geográficas, además 
nos ayuda con el diseño de una construcción, nos proporciona los recursos 
necesarios para dicha construcción y las propiedades de los componentes de 
un edificio (por ejemplo, detalles de fabricantes de puertas); tales propiedades 
no están incluidas dentro los programas CAD, por lo que no pueden ser 
considerados parte de la metodología BIM.(1) 
Desarrollar una propuesta de ejecución: Al poder modelar en 3D nuestra obra 
propuesta en el software Revit tenemos la facilidad de apreciar detalles ya sea 
en cortes y/o elevaciones, por ejemplo: Si un maestro, destinado a el armado 
de acero, no tiene una noción clara de cómo colocar el acero en el cruce de 
una columna con viga, entonces fácilmente desde el Revit, se le podrá mostrar 
cómo es que debe ir, y así evitarse contratiempos y problemas futuros como 
trabajos rehechos. Además, haciendo uso de herramientas Lean 
(sectorización y trenes de actividades) podremos organizar correctamente el 
avance de la obra con las cuadrillas necesarias por día. 
1.5.3. Operacionalización de variables 
  Cuadro I.1: Operacionalización de las Variables 
VARIABLE Dimensiones Indicadores Nivel de Medición 
VD: “Mejorar la productividad 
mediante la metodología BIM 
con el software Revit” 
Diseño BIM 






Eficiencia en el 
reporte de metrados 
Nominal 
VI: “Desarrollar una propuesta 
de ejecución de la Obra “Los 










2. CAPÍTULO II : MARCO TEÓRICO 
 
2.1.  Modelado de la Información de la Edificación (BIM) 
 
2.1.1. Definición 
Las siglas BIM vienen de Building Information Modeling (Modelado de la 
Información de la Edificación). BIM es un enfoque nuevo para gestionar, 
diseñar y ejecutar proyectos. Se suele confundir a BIM con un software, 
siendo en realidad una metodología. 
 
BIM integra los procesos de diseño y construcción de todo el ciclo de vida 
de un proyecto, asimismo abarca la etapa de funcionamiento y operación. 
BIM integra estos procesos combinando bases de datos que contienen 
información del proyecto con diversas formas de visualización de tal 
manera que sea de rápida comprensión para cualquier participantes 
involucrado en el desarrollo del proyecto, desde personal de mantenimiento 
hasta el mismo cliente, con el fin de que se puedan tomar decisiones sobre 
el proyecto que antes no se podían.  
 
El punto débil del BIM frente a empresas que quieren innovar su 
metodología en gestionar proyectos, no es el valor monetario que tienen 
que aportar para poder gestionar con BIM, ni el acceso a softwares, sino 
las percepciones limitadas de lo que es BIM. BIM no se limita a implementar 
el uso de una nueva herramienta, sino es una decisión estratégica de una 
empresa de cambiar su metodología de trabajo. 
 
El BIM también es una forma de trabajar en equipo, en la que tanto los 
proyectistas, arquitectos, ingenieros y el cliente trabajan en torno a modelos 
BIM del proyecto. Esto se da ya que el BIM se soporta en herramientas 
tecnológicas que permiten crear, administrar y gestionar estos modelos BIM 
generando la fuente de información necesaria que pueda ser usada en 
cualquier etapa del ciclo de entrega de proyectos. La teoría original del BIM 
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recomienda un solo modelo con todas las partes extraíbles de información. 
Sin embargo, cada disciplina requerirá su propio modelo BIM para cumplir 
con sus obligaciones contractuales. Las soluciones coordinadas pueden 
entenderse como un modelo de integración del proyecto. 
 
Figura II.1: Building Information Modeling 
 
 
2.1.2. Beneficios del uso de BIM durante el diseño y 
construcción. 
 
La gestión de proyectos usando la tecnología BIM reduce la incertidumbre 
en su manejo, ya que aumenta las posibilidades de controlarlo, pues 
elimina las aproximaciones abstractas. Asimismo, la integración de las 
labores de diseño y construcción abre las puertas a una ingeniería en la 
que los profesionales se dedicaran a mejorar los diseños, la planificación 
de las obras y su control, reduciendo con ello el costo de los proyectos. (2) 
Algunos de los beneficios de aplicar BIM en una empresa que haya 




a) En la etapa de diseño 
 
 En las primeras etapas del diseño, para probar que se ha 
cumplido con las expectativas del cliente, se puede obtener 
listados de materiales y cómputos de materiales generales. Un 
ejemplo de esto son los traslapes, que generalmente en los 
metrados de presupuesto de obra no se consideran. 
 Obtención de los planos del proyecto: de plantas, de secciones, 
de elevaciones, de detalles y vistas 3D isométricas. 
 Creación de imágenes foto realistas (renders), vistas de 
perspectivas, animaciones y escenas de realidad virtual para el 
marketing del edificio. 
 Gestión de espacios y usos de los ambientes del edificio. 
 Proveer datos para el análisis estructural de elementos del 
edificio. 
 
b) En la etapa de construcción 
 
 La revisión visual del diseño del proyecto. 
 Realizar análisis visuales o automatizados de interferencias 
físicas entre los diseños (detección de interferencias). 
 Obtener reportes de cantidades de materiales (metrados). 
 Intercambio electrónico de datos de diseño con proveedores (e.g. 
para detalles y fabricación de acero estructural, prefabricación de 
instalaciones) 
 Simulación del proceso constructivo BIM-4D. 
 Con la tecnología del edificio virtual, los propietarios están en una 
posición privilegiada que confirma la importancia de su papel, no 
sólo en los inicios del diseño de edificios, sino también en su 





Figura II.2: Ejemplo de un proyecto con base BIM
 
 
2.1.3. Adopción de tecnologías BIM en el Perú 
 
En el Perú, el uso del BIM no se ha difundido como en otros países, y no 
se cuenta con estadísticas o casos reales en los que demuestran que el 
costo beneficio de la aplicación del BIM es positiva. Si bien es cierto existen 
algunas empresas grandes y pequeñas que aplican BIM, pero sólo se 
enfocan en algunas de sus áreas de aplicación de manera independiente 
de las demás, según las necesidades y de las utilidades que desean 
aprovechar. 
 
De otro lado, muchas empresas desconocen de sus potenciales ventajas. 
Esto se debe a que el BIM como panorama general no es en sí aprovechar 
los beneficios de utilizar un software, sino un cambio en la manera de 
pensar y gestionar los proyectos. Para que el uso del BIM alcance el éxito 
ideal, según los términos que la definen, tanto los arquitectos, proyectistas, 
contratistas y demás partes involucradas en el proyecto deben gestionar su 
información y canalizarla al resto de los involucrados usando herramientas 
BIM. Esto pone en agenda política el liderazgo que debería asumir el 
estado en buscar difundir el uso de éstas tecnologías, similarmente como 
viene sucediendo en Chile, teniendo a las empresas privadas y consultorías 




De todas formas queda claro que el uso del BIM, aplicado a los proyectos 
de construcción, está en pleno desarrollo y es una oportunidad para mejorar 
los tradicionales procesos de gerencia del diseño y/o construcción de los 
proyectos y cuyos beneficios podrían ser percibidos en cualquiera de las 
etapas del proyecto. 
 
Existe un comité BIM en el Perú, formado por CAPECO, quien busca ser la 
institución o ente referente en temas BIM a nivel nacional. Son pocas las 
empresas que utilizan la metodología BIM, siendo en su mayoría empresas 
de gran envergadura como Graña y Montero y Odebrecht. En el exterior, 
BIM se está adoptando de manera rápida y entusiasta. 
 
Figura II.3: Comité BIM en Perú formado por CAPECO 
 
 
2.1.4. Herramientas de la metodología BIM 
 
Existe una gran variedad de herramientas disponibles en el mercado que 
sirven de apoyo para la aplicación del concepto BIM. De acuerdo a Zhang, 
Isa y Olbina (2010), las aplicaciones o herramientas BIM pueden 
clasificarse en:   
 
 Herramientas BIM de autoría (authoring tools): permiten crear 
modelos; y son usadas en las etapas de diseño y construcción. Se 
considera que sean el centro de la aplicación BIM. Algunas 
herramientas son: Autodesk Revit, Bentley Architecture, Tekla 
Structures y ArchiCAD. 
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 Herramientas BIM de actualización (updating tools): permiten 
hacer actualizaciones específicas los modelos creados. 
 Herramientas BIM de visualización (viewing tools): permiten 
visualizar el contenido del modelo sin hacer cambios. Por ejemplo 
es el programa de visualización de Autodesk Revit. 
 




En 1997, un grupo de programadores que había trabajado en el programa 
Pro-Engineer decidió unirse para crear un programa paramétrico para 
arquitectura. Este grupo fundó una empresa llamada Revit Technology 
Corporation, y lanzó al mercado un programa llamado simplemente: "Revit", 
que según sus creadores significa "Revise Instantly" (cambie, actualice, 
inmediatamente) o también se ha dicho que es "Revise it" o hasta 
"Revolutionize it", o sea "Revoluciónelo", en fin... Al principio, la compañía 
tuvo una tarea muy ardua para introducir su producto en el mercado, 
especialmente al abordar la resistencia de una comunidad de arquitectos 
ya acostumbrada a usar sus programas 2D tradicionales, especialmente 
AutoCAD. (3) 
Sin embargo, el interés por Revit fue creciendo a medida que Revit 
Corporation seguía trabajando en el programa, haciendo la labor de 
mercadeo, y haciéndole cada vez mejoras más interesantes al programa. 
Para el año 2000 ya el interés por Revit había llegado a preocupar tanto al 
gigante Autodesk como para considerar a Revit un rival demasiado fuerte 
para su producto Architectural Desktop. En el año 2002 Autodesk anunció 
la compra de Revit Technology Corporation. 
Con la compra de Revit, Autodesk pasó a ofrecer entonces un verdadero 
programa tipo BIM, es decir, hecho desde el comienzo como una base de 
datos relacional que actualiza a la vez el modelo y la información de todos 
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los componentes del proyecto. El producto Architectural Desktop se 
renombró como AutoCAD Architecture, y se ha seguido desarrollando y aún 
tiene buen mercado, pero no se considera hoy en día como una verdadera 
solución BIM sino como un híbrido entre las dos tecnologías, CAD y BIM. 
Figura II.4: Software Revit del Autodesk 
 
2.2.2. Ventajas del Revit 
 
Permite al usuario diseñar con elementos de Modelación y Dibujo 
paramétrico. Es un paradigma del dibujo asistido por computador que 
permite un diseño basado en objetos inteligente y en tercera dimensión. De 
este modo, Revit provee una asociatividad completa de orden bi-
direccional. Un cambio en algún lugar significa un cambio en todos los 
lugares, instantáneamente, sin la intervención del usuario para cambiar 
manualmente todas las vistas y posee: 
 Herramientas de diseño conceptual: Herramientas para 
modelado paramétrico y de formas libres; análisis anticipado de 
los diseños. 
 Asociatividad bidireccional: Al realizar un cambio de diseño en 
cualquier punto, el modelo se actualiza automáticamente en todo 
el proyecto. 
 Componentes paramétricos: El diseño con componentes de 
construcción reales ofrece más detalles y exactitud. 
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 Revit Building Maker: Los modelos conceptuales pueden 
transformarse en diseños de construcción funcionales con 
muros, cubiertas, suelos y sistemas de muros de cortina. 
 Tablas de planificación: La información actualizada del modelo 
permite generar tablas de planificación más precisas. 
 Detallado: Puede crear, editar y compartir bibliotecas de detalles 
para adaptarse mejor a las normas de la empresa, o bien recurrir 
a la amplia biblioteca integrada en el producto. 
 Visualización de diseños: Las herramientas de renderización 
integradas permiten comunicar la finalidad del diseño con mayor 
nitidez. 
 
2.3. La Productividad 
 
La productividad en la ejecución de los proyectos de construcción es 
afectada por un gran variado número de factores, cuyo efecto no siempre 
es fácil de identificar y/o cuantificar. Muchas personas tienden a 
responsabilizar a los trabajadores de gran parte de los problemas de 
productividad y desvían su atención de otras áreas que tienen una mayor 
participación en este aspecto. En general, las principales fuentes de 
problemas que afectan la productividad son las siguientes: 
 
 La administración de la obras 
 El entorno en el que se desarrolla la obra, con todos sus 
participantes 
 El tipo y método de trabajo 
 El personal del proyecto entre las mencionadas, la que más 
puede manejarse para reducir el efecto de las otras, es la 
administración de la obra. 
 
El proceso por el cual los profesionales a cargo de una obra logran una 
buena eficiencia en el trabajo comprende, primero que nada, la 
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determinación planificación. Posteriormente, se debe establecer la mejor 
oportunidad de realización de las actividades de acuerdo a la disponibilidad 
de recursos, para cumplir con el plan, lo que corresponde a la 
programación. El plan y el programa deben ser comunicados en forma 
precisa a las personas que participarán en la ejecución de la obra, dentro y 
fuera de la faena. Finalmente, usando el plan y el programa como 
elementos de base, la persona a cargo de la obra debe hacer un 
seguimiento durante su ejecución, tomando las acciones correctivas que 
sean pertinentes, de acuerdo a las metas deseadas. (4) 
 
Figura II.5: Antes y después de mejorar la productividad 
 
 
La planificación es una herramienta fundamental para la toma de 
decisiones. Sin planificación, el curso de acción se transforma en una serie 
de cambios aleatorios de dirección. Sin el marco de referencia aportado por 





Es decir, el grado al cual un ingeniero administrador de obras es capaz de 
planificar un proyecto, programar la utilización de recurso limitados, e 
implementar tal programa, dirigiendo y controlando eficientemente los 
trabajos, afectará en forma significativa la productividad en obra. En este 
trabajo se presenta un análisis de la relación entre estas variables y la 
productividad en obra. 
 
La productividad de los recursos, en especial de la mano de obra, es un 
tema ampliamente conocido por sus efectos en el avance y costo de los 
trabajos de construcción. Una herramienta es la conocida con el nombre de 
Carta de Balance o Carta de Equilibrio de la Cuadrilla.  
 




Lean es una forma diferente de entender la producción. La base de esta 
filosofía se focaliza en crear lo que el cliente quiere, a esto se le llama valor 
y haciéndolo con la menores pérdidas posibles, de forma que los operarios 
puedan ser lo más productivos posible. Siempre focalizando la producción 
en la calidad y de esa forma reducir el coste y aumentar la producción. (5) 
 
Lean Construction constituye una nueva filosofía orientada hacia la 
administración de la producción en construcción, cuyo objetivo fundamental 
es la eliminación de las actividades que no agregan valor (pérdidas). Este 
modelo denominado “construcción sin pérdidas”, propuesto por Lauri 
Koskela (1992), analiza los principios y las aplicaciones del JIT (justo a 
tiempo) y TQM (gestión de la calidad total). Esta filosofía introduce cambios 
conceptuales en la gestión de la construcción con el objeto de mejorar la 




Figura II.6: Aplicación de la filosofía Lean
 
 
Una herramienta de planificación y control desarrollada por Ballard y Howell 
para reducir las pérdidas del proceso productivo es la denominada “último 
planificador” (Last Planner System). El método incluye la definición de 
unidades de producción y el control del flujo de actividades, mediante 
asignaciones de trabajo. Asimismo, sirve para detectar el origen de los 
problemas y tomar las decisiones correspondientes para ajustar las 
operaciones, lo cual incide directamente en la productividad. 
 
2.3.1.2. Sectorización de una edificación 
 
La sectorización es una de las tantas herramientas Lean, la cual tiene el 
siguiente procedimiento (6): 
 
 Primero se realiza el metrado de aquellas actividades que se 
desea mejorar su productividad. 
 Luego se divide los metrados totales entre la cantidad de 
sectores que se desea realizar la obra, sin embargo, es 
necesario tener en cuenta la forma y el tamaño de nuestra obra. 
 Después se busca una equidad tanto en los metrados de los 





Figura II.7: Procedimiento para realizar una sectorización 
 
 
Las ventajas que se obtendrían serían: 
 
a) El ingeniero residente podrá: 
 
 Saber cuánto se avanzará cada día. 
 Pronosticar exactamente qué avance de obra tendrá en un día 
determinado. 
 Tener mayor control de los gastos en obra. 
 Avanzar la obra con un mínimo de trabajos rehechos. 
b) Las cuadrillas realizarán una sola misma actividad durante la obra. 







2.3.1.3. Tren de actividades 
 
Los trenes de trabajo son secuencias de actividades que fluyen como un 
tren, donde los vagones son las actividades; el objetivo, es reducir las 
holguras entre dichas actividades a través de la relación de dependencia, 




 Busca que una cuadrilla específica realice todos los días la 
misma actividad y así aprovechar las ventajas de la curva de 
aprendizaje (especialización) 
 Facilidad de Control 
 Mejor Productividad 
 
b) Desventajas:  
 
 Existe el peligro que, al no contar con holguras, cada retraso de 
una actividad genere atraso al resto de actividades. Por ello, para 
su aplicación se prefieren Proyectos con poca variabilidad. 
 
c) Pasos a seguir para generar un tren de actividades: 
 
 Sectorizar el área de trabajo, identificar áreas pequeñas, que 
puedan ser construidas en un día de trabajo, curva de 
aprendizaje. La cantidad de trabajo debe ser equivalente entre sí 
en cada sector, es decir, todas las cuadrillas deben estar 
balanceadas para avanzar diariamente el mismo metrado por 
cada actividad, sin holguras ni pérdidas. De esta forma se 
minimizan los picos de trabajo, y por lo tanto se reducen los valles 




 Listar actividades necesarias, El detalle de este listado deberá 
ser tal que permita entender claramente el proceso y a su vez 
que no signifique manejar muchas actividades que puedan 
confundir a los obreros.  
 
 Secuenciar las actividades previamente listadas de modo que se 
cubran todos los sectores de trabajo. Este es el paso que toma 
más tiempo y es muy común que las primeras secuencias que se 
consideren no sean las mejores, éstas se irán mejorando a lo 
largo del Proyecto. Se incluirán colchones de tiempo en función 
a la variabilidad de las actividades. Siempre se tiene que tomar 
en cuenta que la duración del tren debe encajar dentro de los 
hitos del plan general. De no encajar, revisar la secuencia 
constructiva diaria, y ver la manera de ajustarla. Tal vez sea 
necesario, por ejemplo, disponer de mayor cantidad de equipos, 
o de mayor cantidad de obreros.  
 
 Dimensionar los recursos, la cantidad de obreros y de equipos 
necesario, considerando: Metrados de cada sector (del más 
representativo) Velocidad de avance de cada cuadrilla básica 
Número de cuadrillas básicas para que las actividades se 
ejecuten en 1 sólo día (en lo posible). 
 




2.4.1.1. Muros de concreto armado o placas:  
Son elementos estructurales verticales que reciben cargas por compresión. 
Los muros de corte, también conocidos como placas, son paredes de 
concreto armado que dada su mayor dimensión en una dirección, mucho 
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mayor que su ancho, proporcionan en dicha dirección una gran resistencia 
y rigidez lateral ante movimientos laterales 
Tipos de refuerzo de muro: 
 Los muros tienen tres tipos de refuerzo: longitudinal, vertical y 
horizontal. 
 El refuerzo longitudinal, ubicado en los extremos del muro, toma 
tracción o compresión debido a la flexión, puede incluir el 
refuerzo de confinamiento y colabora en tomar el corte en la base 
que tiende a generar deslizamiento. 
 El refuerzo horizontal toma el corte en el alma y el refuerzo 
vertical puede tomar carga axial, toma deslizamiento por corte y 
corte en el alma 
 
2.4.1.2. Vigas de concreto armado: 
 
Las vigas son elementos estructurales de concreto armado, diseñado para 
sostener cargas lineales, concentradas o uniformes, en una sola dirección. 
Una viga puede actuar como elemento primario en marcos rígidos de vigas 
y columnas, aunque también pueden utilizarse para sostener losas macizas 
o aligeradas. 
Tipos de refuerzo en viga: 
  
  
 Longitudinal: Conformado por varillas corrugadas colocadas en 
toda su longitud. Su función principal es tomar los esfuerzos de 
compresión y tracción que el concreto no puede resistir. 
Adicionalmente permite a la viga flexionarse sin que se triture el 





 Transversal o estribos: Compuesto por un conjunto de piezas 
cerradas hechas con fierro de diámetro pequeño (6 mm., 3/8", 
1/2") dispuestas verticalmente a intervalos regulares, que se 
amarran a las barras longitudinales con un gancho a 45º. Su 
principal objetivo es tomar los esfuerzos de corte que el concreto 
no puede resistir. También minimizan el tamaño de las 
potenciales grietas producto de estos esfuerzos de corte y 
ayudan a mantener en su posición al refuerzo longitudinal. Los 
estribos son muy importantes para soportar las fuerzas sísmicas. 
 
2.4.2. Instalaciones Sanitarias 
Las instalaciones sanitarias tienen por objeto abastecer a todos y cada uno 
de los aparatos y equipos sanitarios de las construcciones en forma segura, 
aunque no necesariamente económica, las aguas servidas y pluviales. 
Instalaciones Interiores: 
De agua: Es el conjunto de tuberías (comúnmente de ½”) y accesorios (tee, 
codo, válvulas, reducciones, etc.) que se instalarán dentro de una 
edificación para abastecer a todos y cada uno de los aparatos sanitarios 
(lavatorios, inodoros, lavaplatos, ducha, urinarios) y equipos sanitarios 
(Tanque hidroneumático, terma, jacuzzy). Entre agua caliente y agua fría 
solamente varía en el tipo de tubería, ya que las tuberías para agua caliente 
son más resistentes a altas temperaturas. 
De desagüe: Es el conjunto de tuberías (entre 2” y 4”) y accesorios dentro 
de una edificación para evacuar las descargas de todos y cada uno de los 






3. CAPITULO III: MATERIAL, METODO Y PROCEDIMIENTO 
 




La población a estudiar será la obra “Condominio Residencial 
Inhouse” ubicada en El Golf, el cual consta de 9 edificios o bloques, 




 Tipo de muestreo: Muestreo no probabilística intencional, ya que 
los investigadores seleccionaron la muestra de forma directa e 
intencionada por el fácil acceso que se tenía para la recolección 
de información. 
 







De manera general, los métodos utilizados son: 
Método analítico y sintético: es el que analiza y sintetiza la 
información recopilada, lo cual nos permite ir estructurando las 
ideas. Tanto el análisis como la síntesis son dos métodos que se 








3.3.1. Recolección de datos 
 
Para iniciar con esta tesis primero se recolecto los datos necesarios, la cual 
se realizó en los meses de mayo a junio del 2015, durante la ejecución de 
obra, ya sea los planos, cronogramas y rendimientos. 
La decisión de modelar la nueva propuesta en el Revit, es por haber podido 
participar durante la obra “Condominio Residencial Inhouse”, y haber 
apreciado los errores más comunes que comenten,  
 
a) Características del Proyecto 
 
La obra “Los Dijes del Golf”, está compuesta por dos edificios de 4 pisos 
cada uno, en los cuales hay 2 departamentos por piso, haciendo un total 
de 16 departamentos. El área total del proyecto es de 850 m2. El sistema 
estructural usado en esta obra es de muros de concreto armado, 
aporticado. Estos edificios estarán destinados a ser usados como viviendas 
para cualquier persona. El proceso constructivo de esta edificación se inicia 
en una platea de cimentación, sobre esta van los muros de concretos 
armados y finalmente las losas aligeradas. 
 
b) Planos del Proyecto 
 
Los planos de este proyecto se encuentran modelados en AutoCAD, ya sea 
para Arquitectura, Estructuras e Instalaciones Sanitarias). 
El diseño de los pisos es típico, es decir los 4 niveles tendrían la misma las 
mismas distribuciones para todas las especialidades. 
Al tener los plano en 2D, la visualización del Proyecto es casi nula, ya que 
al tratar de recrear imaginariamente todo el proyecto completo en 3D, 
quedarían demasiadas incongruencias y cosas por definir, además que por 
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no tener esto claro es que las incompatibilidades usualmente se corrigen 
insitu. 
 
3.3.2. Modelado BIM 
 
En este capítulo se describirá lo realizado con el software BIM Revit 2015 
con el cual hemos modelado nuestra propuesta de ejecución de la obra 
“Los Dijes del Golf”. Veremos desde cómo se crea el proyecto hasta la 
obtención de los metrados. 
Primero, se tuvo que instalar el software desde la página oficial de 
Autodesk, la cual nos lo brindaba de forma gratuita durante un periodo de 
3 años. A su vez este software demanda ciertos requisitos de sistema que 
tuvimos que tener en cuenta para poder trabajar sin ningún inconveniente. 
Una vez instalado el software procedemos a la creación del proyecto 
basándonos en los planos originales de la obra “Condominio Residencial 
Inhouse”, ya sea para estructuras, arquitectura e instalaciones sanitarias. 
Nuestro primer paso fue importar los planos de AutoCAD al Revit; para 
mayor comodidad y menor tiempo de ejecución durante el modelamiento. 
Posteriormente, se procedió a dibujar todos los elementos 
correspondientes al tipo de especialidad de un piso para luego ser 
triplicada, ya que esta propuesta de obra constará de 3 pisos típicos. 
 
3.3.2.1. Modelamiento en Revit 2015 de Estructuras 
 
Esta fase se inicia con el Modelado en Revit 2015, el programa BIM más 
usado a nivel mundial, el cual presenta un interfaz muy intuitiva y mucha 





Figura III.1: Interfaz de Estructuras en Revit 2015
Fuente: Propia 
 
En la herramienta de Estructura podemos encontrar diversos elementos 
como: columnas, vigas, muros, suelo, losa, entre otros. 
 
Figura III.2: Herramienta Pilar 
 Así, para comenzar con el 
modelado de la parte 
estructural de nuestro 
proyecto, iniciamos 
seleccionando el comando 
Pilar, la cual nos da dos 
opciones si queremos elegir 
un pilar de acero o de 
concreto. 
 
 Para nuestro caso las 
columnas son pilares de 
concreto.  
 
Por defecto del programa nos viene tres tipo de columnas, de acuerdo a 
sus dimensiones, sin embargo, estas pueden ser editadas y fácilmente 






Figura III.3: Edición de las columnas
 
 
Sin embargo para el caso de las placas y columnas de sección transversal 
irregular se deberá crear una propia familia. 
 





Una vez colocado todas las columnas y placas de todo el proyecto, se 
procedió a colocar los refuerzos respectivos, según los planos. 




Primero se coloca el estribo en el elemento estructural, luego se va 
colocando las barras verticales de diámetros según indican en el plano. 
 







Figura III.6.1: Visualización en 3D del acero en columna 
 
 
 Y finalmente se distribuye los 
estribos, y así se va armando 





Luego, se dibuja las vigas, para lo cual seleccionamos el comando Viga, y 
al igual que la columna también puede ser editado según nos convenga 
para nuestro proyecto. 






Una vez colocado todas las vigas de todo el proyecto, se procedió a colocar 
los refuerzos respectivos, según los planos. 
Figura III.8: Visualización en 3D de vigas
Fuente: Propia 
 
Primero se coloca el estribo en el elemento estructural, luego se va 
colocando las barras longitudinales de diámetros según indican en el plano, 
similar al procedimiento con las columnas. 






Para losas, como en nuestro proyecto son losas aligeradas, primero se 
comenzará colocando las viguetas (0.10 x 0.15 m), para una losa de 20 cm 
de espesor, usando el comando sistema de vigas. 
 




De la siguiente manera quedarían todas las viguetas dentro del proyecto 
total: 





Finalmente se crea las losas de concreto de 5mm de espesor, que van por 
encima de las viguetas, tener en cuenta que tanto las vigas chatas como 
las peraltadas son las que separan y delimitan los ambientes. 




Y finalmente, agregándole una platea de 70 cm. de grosor, se termina el 
piso típico de la estructura de nuestro proyecto. 
 




Una vista en 3D de lo que vendría a ser el edificio total en estructuras: 
Figura III.14: Visualización en 3D de los 4 niveles 
Fuente: Propia 
 
3.3.2.2. Modelamiento en Revit 2015 de Arquitectura 
 
Figura III.15: Interfaz de Arquitectura en Revit 2015 
Fuente: Propia 
En la herramienta de Arquitectura podemos encontrar diversos elementos 









Primero creamos los muros que delimitan nuestro proyecto, a los cuales 
variarán de grosor dependiendo de los planos, y a su vez pueden ser 
editados en el Revit. 
Figura III.16: Dibujado de Muro en Arquitectura 
 
Fuente: Propia 
De la siguiente manera quedarían los muros en todo el piso típico. 





Luego le añadimos la losa y las puertas, editables también, de acuerdo a la 
distribución en los plano de arquitectura. 








Y finalmente levantado los 4 niveles en arquitectura tendría esta vista. 
 




3.3.2.3. Modelamiento en Revit de Instalaciones Sanitarias 
Colocación de plano base: 
 Se crea un archivo en AutoCAD del plano en planta que se quiere 
como modelo a seguir, guardamos con nombre opcional. 
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Figura III.21: Plano en AutoCAD de Instalaciones Sanitarias 
Fuente: Propia 
 Abrimos el software Revit 2015, vinculamos archivo de CAD desde 
Revit: 
 




 Una vez puesta la plantilla trabajamos en el nivel 1, plano en planta. 
 
Agua fría y caliente: 
 




Comenzamos a poner los elementos sanitarios (duchas, retretes, 
lavamanos, etc.) 





En caso no encontremos el aparato sanitario deseado, podemos cargas 
familias, ya sea descargando de internet o creándolo uno mismo. 
 






Colocamos los equipos sanitarios donde correspondan y así con las 
duchas, lavamanos, etc. 
 





Una vez colocada todos los equipos sanitarios, procedemos a colocar las 
tuberías de agua fría y agua caliente. 
 
Figura III.27: Herramienta y edición para tuberías 
 
Fuente: Propia 
*Escogemos tubería, cambiamos el nombre, diámetro y desfase en 
caso sea necesario. 
Recorremos la plantilla con la tubería seleccionada, formando ángulos de 
45 o 90 grados según sea necesario. Observamos que automáticamente 
se crean codos y uniones. 
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Colocamos válvulas donde indique el plano. 
 














Copiamos lo trabajado en el nivel 1 a los niveles 2 y 3. Seleccionamos los 
elementos a copiar, escogemos la opción “copiar a portapapeles” y luego 
pegar “alineado con niveles seleccionados”. 
 
Figura III.31: Añadir niveles típicos 
Fuente: Propia 
 
Seleccionamos los niveles donde queremos que se peguen los elementos 











Cambiaremos el plano base por uno de desagüe con el mismo 
procedimiento que del agua, utilizaremos los mismos aparatos sanitarios 
del plano de agua fría y caliente. 
Procedemos a la colocación de tuberías de 4’’ y 2’’, se forman uniones y 
reducciones conforme vamos realizando cambios de dirección en las 
tuberías. 





Les damos la elevación necesaria dependiendo del destino de la tubería. 
 




Realizamos el mismo procedimiento aumentar los elementos 
en los pisos 2, 3 y 4, luego conectamos montantes y seleccionamos la 
opción “Vista 3D” para mejor visualización. 
 







4. CAPITULO VI : RESULTADOS 
 
4.1. Metrados obtenidos del Revit 
 
4.1.1. Placas / Columnas 
 








4.1.2. Vigas / Viguetas 















Cuadro VI.5: Cuantificación de concreto y encofrado en Losas
 
Fuente: Propia 
*Para obtener la cantidad de concreto a vacear en toda la losa se deberá 
tener en cuenta el concreto de las viguetas, ya que estas forman parte 





4.2. Sectorización del proyecto 
El primer paso a realizar, para poder sectorizar el proyecto, es obtener los 
metrados de las partidas en las cuales se realizará el estudio debido. Por 
lo tanto, esta sectorización estará definida por los metrados en concreto, 
encofrado y acero para las placas, vigas y losas. 
Luego de obtener dichos metrados, se procederá a dividir el proyecto en 
sectores, teniendo en cuanta que todos los sectores deben tener lo más 
equitativamente posible en las cantidades metradas. 
 
4.2.1. Metrados del Proyecto (Expediente técnico) 
 
4.2.1.1. Placas / Columnas 
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Cuadro VI.6: metrado de placas - concreto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD PERIMETRO ÁREA ALTURA METRADOS
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P3 m
3
1 1.10 2.27 2.50
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P4 m
3
1 2.22 2.27 5.04
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 CN1 m
3
1 0.13 2.27 0.30
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P34 m
3
1 0.7 2.27 1.59
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P35 m
3
1 1.61 2.27 3.65
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P36 m
3
1 0.31 2.27 0.70
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P33 m
3
1 0.50 2.27 1.14
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P32 m
3
1 1.08 2.27 2.44
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P30 m
3
1 0.86 2.27 1.95
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P31 m
3
1 0.81 2.27 1.84
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P31' m
3
1 0.14 2.27 0.32
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P29 m
3
1 1.06 2.27 2.41
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 CN2 m
3
1 0.26 2.27 0.59
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P28 m
3
1 0.43 2.27 0.98
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P27 m
3
1 0.33 2.27 0.75
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 C7 m
3
1 0.225 2.27 0.51
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 C7 m
3
1 0.23 2.27 0.51
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P26 m
3
2 0.39 2.27 0.89
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P11 m
3
1 0.79 2.27 1.79
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 PL-12 m
3
1 0.29 2.27 0.66
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 PL-13 m
3
1 0.20 2.27 0.45
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 C6 m
3
1 0.39 2.27 0.89
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 C5 m
3
1 0.10 2.27 0.23
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P14' m
3
1 1.36 2.27 3.08
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P15' m
3




Cuadro VI.7: metrado de placas - encofrado 
  
Fuente: Elaboración Propia 
 
DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD PERIMETRO ÁREA ALTURA METRADOS
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P3 m
2
1 8.66 2.27 19.66
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P4 m
2
1 14.24 2.27 32.32
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS CN1 m
2
1 1.63 2.27 3.70
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P34 m
2
1 6.1 2.27 13.85
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P35 m
2
1 13.38 2.27 30.37
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P36 m
2
1 2.80 2.27 6.36
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P33 m
2
1 4.50 2.27 10.22
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P32 m
2
1 7.90 2.27 17.93
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P30 m
2
1 9.80 2.27 22.25
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P31 m
2
1 11.10 2.27 25.20
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P31' m
2
1 2.20 2.27 4.99
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P29 m
2
2 9.00 2.27 20.43
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS CN2 m
2
1 2.10 2.27 4.77
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P28 m
2
1 3.50 2.27 7.95
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P27 m
2
1 2.80 2.27 6.36
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS C7 m
2
1 2.1 2.27 4.77
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS C7 m
2
1 2.10 2.27 4.77
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P26 m
2
1 3.60 2.27 8.17
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P11 m
2
1 6.80 2.27 15.44
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS PL-12 m
2
1 2.80 2.27 6.36
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS PL-13 m
2
1 2.10 2.27 4.77
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS C6 m
2
1 3.20 2.27 7.26
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS C5 m
2
1 1.30 2.27 2.95
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P14' m
2
1 9.64 2.27 21.88
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P15' m
2




Cuadro VI.8: metrado de placas – acero 
 
Fuente: Elaboración Propia 
DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD METRADOS
ACERO COLUMNAS Y PLACAS P3 Kg 445.10
ACERO COLUMNAS Y PLACAS P4 Kg 1206.00
ACERO COLUMNAS Y PLACAS CN1 Kg 104.50
ACERO COLUMNAS Y PLACAS P34 Kg 469.10
ACERO COLUMNAS Y PLACAS P35 Kg 792.70
ACERO COLUMNAS Y PLACAS P36 Kg 433.60
ACERO COLUMNAS Y PLACAS P33 Kg 363.50
ACERO COLUMNAS Y PLACAS P32 Kg 425.10
ACERO COLUMNAS Y PLACAS P30 Kg 911.00
ACERO COLUMNAS Y PLACAS P31 Kg 487.90
ACERO COLUMNAS Y PLACAS P31' Kg 103.90
ACERO COLUMNAS Y PLACAS P29 Kg 675.80
ACERO COLUMNAS Y PLACAS CN2 Kg 148.30
ACERO COLUMNAS Y PLACAS P28 Kg 131.55
ACERO COLUMNAS Y PLACAS P27 Kg 74.70
ACERO COLUMNAS Y PLACAS C7 Kg 108.95
ACERO COLUMNAS Y PLACAS C7 Kg 108.95
ACERO COLUMNAS Y PLACAS P26 Kg 86.60
ACERO COLUMNAS Y PLACAS P11 Kg 243.00
ACERO COLUMNAS Y PLACAS PL-12 Kg 198.99
ACERO COLUMNAS Y PLACAS PL-13 Kg 192.51
ACERO COLUMNAS Y PLACAS C6 Kg 334.00
ACERO COLUMNAS Y PLACAS C5 Kg 109.30
ACERO COLUMNAS Y PLACAS P14' Kg 570.60

























Cuadro VI.9: metrado de losas – concreto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD PERIMETRO ÁREA ALTURA METRADOS
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 A m
3
1 3.96 0.0875 0.35
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 B m
3
1 2.12 0.0875 0.19
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 C m
3
1 14.85 0.0875 1.30
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 D m
3
1 0.39 0.0875 0.03
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 E m
3
1 8.20 0.0875 0.72
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 F m
3
1 5.87 0.0875 0.51
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 G m
3
1 9.49 0.0875 0.83
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 H m
3
1 14.00 0.0875 1.23
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 I m
3
1 7.00 0.0875 0.61
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 J m
3
1 9.66 0.0875 0.85
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 K m
3
1 15.00 0.0875 1.31
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 L m
3
1 13.35 0.0875 1.17
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 M m
3
1 3.96 0.0875 0.35
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 N m
3
1 4.40 0.0875 0.39
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 Ñ m
3
1 3.30 0.0875 0.29
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 O m
3
1 1.37 0.0875 0.12
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 P m
3
1 5.23 0.0875 0.46
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 Q m
3
1 5.04 0.0875 0.44
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 R m
3
1 0.84 0.0875 0.07
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 S m
3
1 9.98 0.0875 0.87
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 T m
3
1 2.62 0.0875 0.23
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 U m
3
1 3.90 0.0875 0.34
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 V m
3
1 8.26 0.0875 0.72
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 W m
3
1 7.14 0.0875 0.62
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 X m
3
1 6.67 0.0875 0.58
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 Y m
3
1 9.80 0.0875 0.86
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 Z m
3
1 2.77 0.0875 0.24
CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 AA m
3
1 2.60 0.0875 0.23




Cuadro VI.10: metrado de losas – encofrado 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD PERIMETRO ÁREA ALTURA METRADOS
ENCOFRADO LOSAS A m
2
1 3.96 3.96
ENCOFRADO LOSAS B m
2
1 2.12 2.12
ENCOFRADO LOSAS C m
2
1 14.85 14.85
ENCOFRADO LOSAS D m
2
1 0.39 0.39
ENCOFRADO LOSAS E m
2
1 8.20 8.20
ENCOFRADO LOSAS F m
2
1 5.87 5.87
ENCOFRADO LOSAS G m
2
1 9.49 9.49
ENCOFRADO LOSAS H m
2
1 14.00 14.00
ENCOFRADO LOSAS I m
2
1 7.00 7.00
ENCOFRADO LOSAS J m
2
1 9.66 9.66
ENCOFRADO LOSAS K m
2
1 15.00 15.00
ENCOFRADO LOSAS L m
2
1 13.35 13.35
ENCOFRADO LOSAS M m
2
1 3.96 3.96
ENCOFRADO LOSAS N m
2
1 4.40 4.40
ENCOFRADO LOSAS Ñ m
2
1 3.30 3.30
ENCOFRADO LOSAS O m
2
1 1.37 1.37
ENCOFRADO LOSAS P m
2
1 5.23 5.23
ENCOFRADO LOSAS Q m
2
1 5.04 5.04
ENCOFRADO LOSAS R m
2
1 0.84 0.84
ENCOFRADO LOSAS S m
2
1 9.98 9.98
ENCOFRADO LOSAS T m
2
1 2.62 2.62
ENCOFRADO LOSAS U m
2
1 3.90 3.90
ENCOFRADO LOSAS V m
2
1 8.26 8.26
ENCOFRADO LOSAS W m
2
1 7.14 7.14
ENCOFRADO LOSAS X m
2
1 6.67 6.67
ENCOFRADO LOSAS Y m
2
1 9.80 9.80
ENCOFRADO LOSAS Z m
2
1 2.77 2.77
ENCOFRADO LOSAS AA m
2
1 2.60 2.60


















METRADO DE VIGAS – ACERO 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PERIMETRO ÁREA ALTURA METRADOS
ACERO EN LOSA 841.50
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PERIMETRO ÁREA ALTURA METRADOS
CONCRETO PARA VIGA f'c=210 kg/cm2 24.01
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PERIMETRO ÁREA ALTURA METRADOS
ENCOFRADO VIGA 130.71
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PERIMETRO ÁREA ALTURA METRADOS




Cuadro VI.11: Resumen de Metrados 
 









Cuadro VI.12: División de sectores por metrados 




CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 35.70
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA f'c=210 kg/cm2 15.98
CONCRETO PARA VIGA f'c=210 kg/cm2 24.01
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS 307.47
ENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA 182.64
ENCOFRADO PARA VIGAS 130.71
ACERO PARA PLACAS Y COLUMNAS 8442.30
ACERO PARA LOSA ALIGERADA 841.50
ACERO ARA VIGAS 5185.90
RESUMEN DE METRADO
DESCRIPCIÓN METRADO 1 2 3
CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 35.70 35.70 17.85 11.90
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA f'c=210 kg/cm2 15.98 15.98 7.99 5.33
CONCRETO PARA VIGA f'c=210 kg/cm2 24.01 24.01 12.01 8.00
ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS 307.47 307.47 153.74 102.49
ENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA 182.64 182.64 91.32 60.88
ENCOFRADO PARA VIGAS 130.71 130.71 65.36 43.57
ACERO PARA PLACAS Y COLUMNAS 8442.30 8442.30 4221.15 2814.10
ACERO PARA LOSA ALIGERADA 841.50 841.50 420.75 280.50





Edificio Bloque E 
 
Sectorización de Placas y Columnas: 
Sector 1: Azul 

















Cuadro VI.13: Sectorización por metrado de concreto en Placas/columnas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
SECTOR DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD ÁREA ALTURA METRADOS
SECTOR 1 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P3 m
3
1.10 2.27 2.50
SECTOR 1 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P4 m
3
2.22 2.27 5.04
SECTOR 1 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 CN1 m
3
0.13 2.27 0.30
SECTOR 1 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P34 m
3
0.7 2.27 1.59
SECTOR 1 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P35 m
3
1.61 2.27 3.65
SECTOR 1 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P36 m
3
0.31 2.27 0.70
SECTOR 1 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P33 m
3
0.50 2.27 1.14




SECTOR  2 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P30 m
3
0.86 2.27 1.95
SECTOR  2 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P31 m
3
0.81 2.27 1.84
SECTOR  2 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P31' m
3
0.14 2.27 0.32
SECTOR  2 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P29 m
3
1.06 2.27 2.41
SECTOR  2 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 CN2 m
3
0.26 2.27 0.59
SECTOR  2 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P28 m
3
0.43 2.27 0.98
SECTOR  2 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P27 m
3
0.33 2.27 0.75
SECTOR  2 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 C7 m
3
0.225 2.27 0.51
SECTOR  2 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 C7 m
3
0.23 2.27 0.51
SECTOR  2 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P26 m
3
0.39 2.27 0.89
SECTOR  2 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P11 m
3
0.79 2.27 1.79
SECTOR  2 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 PL-12 m
3
0.29 2.27 0.66
SECTOR  2 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 PL-13 m
3
0.20 2.27 0.45
SECTOR  2 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 C6 m
3
0.39 2.27 0.89
SECTOR  2 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 C5 m
3
0.10 2.27 0.23
SECTOR  2 CONCRETO PARA PLACAS Y COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 P14' m
3
1.36 2.27 3.08




METRADO PLACAS Y COLUMNAS POR SECTORES - CONCRETO
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Cuadro VI.14: Sectorización por metrado de encofrado en Placas/columnas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
SECTOR DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD ÁREA ALTURA METRADOS
SECTOR 1 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P3 m
2
2.27 19.66
SECTOR 1 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P4 m
2
2.27 32.32
SECTOR 1 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS CN1 m
2
2.27 3.70
SECTOR 1 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P34 m
2
2.27 13.85
SECTOR 1 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P35 m
2
2.27 30.37
SECTOR 1 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P36 m
2
2.27 6.36
SECTOR 1 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P33 m
2
2.27 10.22




SECTOR 1 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P30 m
2
2.27 22.25
SECTOR  2 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P31 m
2
2.27 25.20
SECTOR  2 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P31' m
2
2.27 4.99
SECTOR  2 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P29 m
2
2.27 20.43
SECTOR  2 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS CN2 m
2
2.27 4.77
SECTOR  2 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P28 m
2
2.27 7.95
SECTOR  2 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P27 m
2
2.27 6.36
SECTOR  2 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS C7 m
2
2.27 4.77
SECTOR  2 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS C7 m
2
2.27 4.77
SECTOR  2 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P26 m
2
2.27 8.17
SECTOR  2 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P11 m
2
2.27 15.44
SECTOR  2 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS PL-12 m
2
2.27 6.36
SECTOR  2 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS PL-13 m
2
2.27 4.77
SECTOR  2 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS C6 m
2
2.27 7.26
SECTOR  2 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS C5 m
2
2.27 2.95
SECTOR  2 ENCOFRADO PARA PLACAS Y COLUMNAS P14' m
2
2.27 21.88
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Cuadro VI.15: Sectorización por metrado de acero en Placas/columnas
 
Fuente: Elaboración Propia 
SECTOR DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD METRADOS
SECTOR 1 ACERO COLUMNAS Y PLACAS P3 Kg 445.10
SECTOR 1 ACERO COLUMNAS Y PLACAS P4 Kg 1206.00
SECTOR 1 ACERO COLUMNAS Y PLACAS CN1 Kg 104.50
SECTOR 1 ACERO COLUMNAS Y PLACAS P34 Kg 469.10
SECTOR 1 ACERO COLUMNAS Y PLACAS P35 Kg 792.70
SECTOR 1 ACERO COLUMNAS Y PLACAS P36 Kg 433.60
SECTOR 1 ACERO COLUMNAS Y PLACAS P33 Kg 363.50
SECTOR 1 ACERO COLUMNAS Y PLACAS P32 Kg 425.10
4239.60
SECTOR  2 ACERO COLUMNAS Y PLACAS P30 Kg 911.00
SECTOR  2 ACERO COLUMNAS Y PLACAS P31 Kg 487.90
SECTOR  2 ACERO COLUMNAS Y PLACAS P31' Kg 103.90
SECTOR  2 ACERO COLUMNAS Y PLACAS P29 Kg 675.80
SECTOR  2 ACERO COLUMNAS Y PLACAS CN2 Kg 148.30
SECTOR  2 ACERO COLUMNAS Y PLACAS P28 Kg 131.55
SECTOR  2 ACERO COLUMNAS Y PLACAS P27 Kg 74.70
SECTOR  2 ACERO COLUMNAS Y PLACAS C7 Kg 108.95
SECTOR  2 ACERO COLUMNAS Y PLACAS C7 Kg 108.95
SECTOR  2 ACERO COLUMNAS Y PLACAS P26 Kg 86.60
SECTOR  2 ACERO COLUMNAS Y PLACAS P11 Kg 243.00
SECTOR  2 ACERO COLUMNAS Y PLACAS PL-12 Kg 198.99
SECTOR  2 ACERO COLUMNAS Y PLACAS PL-13 Kg 192.51
SECTOR  2 ACERO COLUMNAS Y PLACAS C6 Kg 334.00
SECTOR  2 ACERO COLUMNAS Y PLACAS C5 Kg 109.30
SECTOR  2 ACERO COLUMNAS Y PLACAS P14' Kg 570.60
SECTOR  2 ACERO COLUMNAS Y PLACAS P15' Kg 171.80
4657.85
METRADO PLACAS Y COLUMNAS POR SECTORES - ACERO
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Sectorización de Losas aligeradas: 
Sector 1: Azul 



















Cuadro VI.16: Sectorización por metrado de concreto en Losas
 
Fuente: Elaboración Propia 
SECTOR DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD METRADOS
SECTOR 1 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 A m
3
0.35
SECTOR 1 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 B m
3
0.19
SECTOR 1 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 C m
3
1.30
SECTOR 1 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 D m
3
0.03
SECTOR 1 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 E m
3
0.72
SECTOR 1 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 F m
3
0.51
SECTOR 1 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 G m
3
0.83
SECTOR 1 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 H m
3
1.23
SECTOR 1 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 I m
3
0.61
SECTOR 1 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 J m
3
0.85




SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 L m
3
1.17
SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 M m
3
0.35
SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 N m
3
0.39
SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 Ñ m
3
0.29
SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 O m
3
0.12
SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 P m
3
0.46
SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 Q m
3
0.44
SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 R m
3
0.07
SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 S m
3
0.87
SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 T m
3
0.23
SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 U m
3
0.34
SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 V m
3
0.72
SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 W m
3
0.62
SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 X m
3
0.58
SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 Y m
3
0.86
SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 Z m
3
0.24
SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 AA m
3
0.23
SECTOR  2 CONCRETO PARA LOSAS f'c=210 kg/cm2 BB 0.08
8.06
METRADO LOSAS POR SECTORES - CONCRETO
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Cuadro VI.17: Sectorización por metrado de encofrado en Losas
 
Fuente: Elaboración Propia 
SECTOR DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD METRADOS
SECTOR 1 ENCOFRADO LOSAS A m
2
3.96
SECTOR 1 ENCOFRADO LOSAS B m
2
2.12
SECTOR 1 ENCOFRADO LOSAS C m
2
14.85
SECTOR 1 ENCOFRADO LOSAS D m
2
0.39
SECTOR 1 ENCOFRADO LOSAS E m
2
8.20
SECTOR 1 ENCOFRADO LOSAS F m
2
5.87
SECTOR 1 ENCOFRADO LOSAS G m
2
9.49
SECTOR 1 ENCOFRADO LOSAS H m
2
14.00
SECTOR 1 ENCOFRADO LOSAS I m
2
7.00
SECTOR 1 ENCOFRADO LOSAS J m
2
9.66




SECTOR  2 ENCOFRADO LOSAS L m
2
13.35
SECTOR  2 ENCOFRADO LOSAS M m
2
3.96
SECTOR  2 ENCOFRADO LOSAS N m
2
4.40
SECTOR  2 ENCOFRADO LOSAS Ñ m
2
3.30
SECTOR  2 ENCOFRADO LOSAS O m
2
1.37
SECTOR  2 ENCOFRADO LOSAS P m
2
5.23
SECTOR  2 ENCOFRADO LOSAS Q m
2
5.04
SECTOR  2 ENCOFRADO LOSAS R m
2
0.84
SECTOR  2 ENCOFRADO LOSAS S m
2
9.98
SECTOR  2 ENCOFRADO LOSAS T m
2
2.62
SECTOR  2 ENCOFRADO LOSAS U m
2
3.90
SECTOR  2 ENCOFRADO LOSAS V m
2
8.26
SECTOR  2 ENCOFRADO LOSAS W m
2
7.14
SECTOR  2 ENCOFRADO LOSAS X m
2
6.67
SECTOR  2 ENCOFRADO LOSAS Y m
2
9.80
SECTOR  2 ENCOFRADO LOSAS Z m
2
2.77
SECTOR  2 ENCOFRADO LOSAS AA m
2
2.60
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Cuadro VI.18: Sectorización por metrado de acero en Losas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro VI.19: Sectorización por metrado de concreto en Vigas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro VI.20: Sectorización por metrado de encofrado en Vigas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
SECTOR DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD METRADOS
SECTOR 1 ACERO EN LOSA SECTOR 1 Kg 417.15
SECTOR  2 ACERO EN LOSA SECTOR  2 Kg 424.34
METRADO LOSAS POR SECTORES - ACERO
SECTOR DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD METRADOS
SECTOR 1 CONCRETO PARA VIGA f'c=210 kg/cm2 SECTOR 1 m
3
11.5248
SECTOR  2 CONCRETO PARA VIGA f'c=210 kg/cm2 SECTOR  2 m
3
12.4852
METRADO VIGAS POR SECTORES - CONCRETO
SECTOR DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD METRADOS
SECTOR 1 ENCOFRADO VIGA SECTOR 1 m
2
62.74
SECTOR  2 ENCOFRADO VIGA SECTOR  2 m
2
67.97
METRADO VIGAS POR SECTORES - CONCRETO
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Cuadro VI.21: Sectorización por metrado de acero en Vigas
 






Cuadro VI.22: Resumen de metrados por sectores 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
SECTOR DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD METRADOS
SECTOR 1 ACERO EN VIGA SECTOR 1 Kg 2489.232
SECTOR  2 ACERO EN VIGA SECTOR  2 Kg 2696.668
METRADO VIGAS POR SECTORES - CONCRETO
SECTOR 1 SECTOR 2
CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 17.35869 CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 18.33706
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA f'c=210 kg/cm27.92225 CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA f'c=210 kg/cm28.05875
CONCRETO PARA VIGA f'c=210 kg/cm2 11.5248 CONCRETO PARA VIGA f'c=210 kg/cm2 12.4852
ENCOFRADO PARA COLUMNAS 134.4067 ENCOFRADO PARA COLUMNAS 173.0648
ENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA 90.54 ENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA 92.1
ENCOFRADO PARA VIGAS 62.74128 ENCOFRADO PARA VIGAS 67.96972
ACERO PARA PLACAS Y COLUMNAS 4239.6 ACERO PARA PLACAS Y COLUMNAS 4657.85
ACERO PARA LOSA ALIGERADA 417.1547 ACERO PARA LOSA ALIGERADA 424.342232
ACERO PARA VIGAS 2489.232 ACERO PARA VIGAS 2696.668
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4.2.2.1. Cálculo de duración meta en Obra 
 
Horario de Lunes a Viernes: 
 
Hora de entrada:             07:20 am 
Finaliza Charla de Inducción: 07:30 am 
Hora de almuerzo:                   12:00 pm 
Retorno al trabajo:             01:00 pm 
Finalización del trabajo:  05:00 pm    
        
Horas de trabajo teórico:  8.0 horas al día  
Horas de trabajo real:  8.5 horas al día 
    
Duración meta teórico:  1      
Duración meta real:   1.0625      
        
        
Horario el día sábado:        
        
 Hora de entrada:   07:20 am 
Finaliza Charla de Inducción: 07:30 am 
Finalización del trabajo:  12:30 pm   
        
        
Horas de trabajo teórico:  8.0 horas al día 
Horas de trabajo real:  5.0 horas al día 
 
Duración meta teórico:  1      
Duración meta real:   0.625 















RENDIMIENTOS CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO ACERO
COLUMNAS Y PLACAS 35.00 35.00 350.00
VIGAS 65.00 30.00 350.00
LOSA ALIGERADA 55.00 25.00 350.00
PISO TÍPICO
SECTOR 1
COLUMNAS Y PLACAS SECTOR 1
Metrado 4239.60
Redimiento 350.00 Op Of Pe
Duraciòn días 12.11 1 1 0



























COLUMNAS Y PLACAS SECTOR 1
Metrado 134.41
Redimiento 35.00 Op Of Pe
Duraciòn días 3.84 1 1 0





COLUMNAS Y PLACAS SECTOR 1
Metrado 17.36
Redimiento 35.00 Op Of Pe
Duraciòn días 0.50 1 1 1





























Redimiento 350.00 Op Of Pe
Duraciòn días 7.11 1 1 0







Redimiento 30.00 Op Of Pe
Duraciòn días 2.09 1 1 0





























Redimiento 65.00 Op Of Pe
Duraciòn días 0.18 1 1 1





LOSA ALIGERADA SECTOR 1
Metrado 417.15
Redimiento 350.00 Op Of Pe
Duraciòn días 1.19 1 0 1



























LOSA ALIGERADA SECTOR 1
Metrado 90.54
Redimiento 25.00 Op Of Pe
Duraciòn días 3.62 1 1 0





LOSA ALIGERADA SECTOR 1
Metrado 7.92
Redimiento 55.00 Op Of Pe
Duraciòn días 0.14 1 1 1














RENDIMIENTOS CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO ACERO
COLUMNAS 35.00 35.00 350.00
VIGAS 65.00 30.00 350.00




Redimiento 350.00 Op Of Pe
Duraciòn días 13.31 1 1 0



















Redimiento 35.00 Op Of Pe
Duraciòn días 4.94 1 1 0







Redimiento 35.00 Op Of Pe
Duraciòn días 0.52 1 1 1



















Redimiento 350.00 Op Of Pe
Duraciòn días 7.70 1 1 0







Redimiento 30.00 Op Of Pe
Duraciòn días 2.27 1 1 0



















Redimiento 65.00 Op Of Pe
Duraciòn días 0.19 1 1 1





LOSA ALIGERADA SECTOR 2
Metrado 424.34
Redimiento 350.00 Op Of Pe
Duraciòn días 1.21 1 0 1

















LOSA ALIGERADA SECTOR 2
Metrado 92.10
Redimiento 25.00 Op Of Pe
Duraciòn días 3.68 1 1 0





LOSA ALIGERADA SECTOR 2
Metrado 8.06
Redimiento 55.00 Op Of Pe
Duraciòn días 0.15 1 1 1






















COLUMNAS Y PLACAS SECTOR 1
Metrado 17.36
Redimiento 35.00 Op Of Pe
Duraciòn días 0.50 1 1 1




















Redimiento 65.00 Op Of Pe
Duraciòn días 0.18 1 1 1





LOSA ALIGERADA SECTOR 1
Metrado 7.92
Redimiento 55.00 Op Of Pe
Duraciòn días 0.14 1 1 1






























Redimiento 35.00 Op Of Pe
Duraciòn días 4.94 1 1 0







Redimiento 30.00 Op Of Pe
Duraciòn días 2.27 1 1 0































NÚMERO DE PISOS 
SECTOR 1
SECTOR 2
LOSA ALIGERADA SECTOR 2
Metrado 92.10
Redimiento 25.00 Op Of Pe
Duraciòn días 3.68 1 1 0








Cuadro VI.23: Actividades por día 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro VI.24: Lookahead de actividades por día 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ACERO PARA PLACAS Y COLUMNAS S1 S2
ENCOFRADO PARA COLUMNAS S1 S2
CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 S1 S2
ACERO PARA VIGAS S1 S2
ENCOFRADO PARA VIGAS S1 S2
CONCRETO PARA VIGA f'c=210 kg/cm2 S1 S2
ACERO PARA LOSA ALIGERADA S1 S2
ENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA S1 S2
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA f'c=210 kg/cm2 S1 S2
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
ACERO PARA PLACAS Y COLUMNAS S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
ENCOFRADO PARA COLUMNAS S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
ACERO PARA VIGAS S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
ENCOFRADO PARA VIGAS S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
CONCRETO PARA VIGA f'c=210 kg/cm2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
ACERO PARA LOSA ALIGERADA S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
ENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2







Cuadro VI.25: Operarios a necesitar en cada actividad por día 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro VI.26: Oficiales a necesitar en cada actividad por día 
 
Fuente: Elaboración Propia 
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
ACERO PARA PLACAS Y COLUMNAS 12 13 12 13 12 13 12 13
ENCOFRADO PARA COLUMNAS 4 5 4 8 4 5 4 8
CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 1 1 1 1 1 1 1 1
ACERO PARA VIGAS 7 8 7 8 7 8 7 8
ENCOFRADO PARA VIGAS 2 4 2 3 2 4 2 3
CONCRETO PARA VIGA f'c=210 kg/cm2 1 1 1 1 1 1 1 1
ACERO PARA LOSA ALIGERADA 7 2 7 2 7 2 7 2
ENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA 4 4 4 6 4 4 4 6
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA f'c=210 kg/cm2 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 12 17 6 8 10 5 0 8 6 5 13 17 9 0 8 10 4 8 6 7 0 13 17 6 8 10 5 0 8 6 5 13 17 9 0 8 10 4 8 6 7 0 1
Actividades
Días 
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
ACERO PARA PLACAS Y COLUMNAS 12 13 12 13 12 13 12 13
ENCOFRADO PARA COLUMNAS 4 5 4 8 4 5 4 8
CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 1 1 1 1 1 1 1 1
ACERO PARA VIGAS 7 8 7 8 7 8 7 8
ENCOFRADO PARA VIGAS 2 4 2 3 2 4 2 3
CONCRETO PARA VIGA f'c=210 kg/cm2 1 1 1 1 1 1 1 1
ACERO PARA LOSA ALIGERADA 7 0 7 0 7 0 7 0
ENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA 4 4 4 4 4 4 4 6
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA f'c=210 kg/cm2 1 1 1 1 1 1 1 1






Cuadro VI.27: Peones a necesitar en cada actividad por día 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro VI.28: Cuadro Resumen de Asignación Personal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
ACERO PARA PLACAS Y COLUMNAS 0 0 0 0 0 0 0 0
ENCOFRADO PARA COLUMNAS 0 0 0 0 0 0 0 0
CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 1 1 1 1 1 1 1 1
ACERO PARA VIGAS 0 0 0 0 0 0 0 0
ENCOFRADO PARA VIGAS 0 0 0 0 0 0 0 0
CONCRETO PARA VIGA f'c=210 kg/cm2 1 1 1 1 1 1 1 1
ACERO PARA LOSA ALIGERADA 0 2 0 2 0 2 0 2
ENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA 0 0 0 0 0 0 0 0
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA f'c=210 kg/cm2 1 1 1 1 1 1 1 1




L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
OPERARIO 12 17 6 8 10 5 0 8 6 5 13 17 9 0 8 10 4 8 6 7 0 13 17 6 8 10 5 0 8 6 5 13 17 9 0 8 10 4 8 6 7 0 1
OFICIAL 12 17 6 8 10 5 0 8 4 5 13 17 9 0 8 10 4 8 4 5 0 13 17 6 8 10 5 0 8 4 5 13 17 9 0 8 10 4 8 4 7 0 1
PEON 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1
TOTAL PERSONAL 24 34 13 17 20 11 0 17 12 11 27 34 19 0 17 20 9 17 12 13 0 27 34 13 17 20 11 0 17 12 11 27 34 19 0 17 20 9 17 12 15 0 3
SEM 4 SEM 5 SEM 6
CATEGORIA





GRÁFICA DE PERSONAL POR DÍA 
-Horizontal: Días 
-Vertical:  N° de trabajadores 
Figura VI.1: Gráfica de barras de Personal por día 
 




5. CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1. Metrados del Proyecto (Comparación Excel vs Revit) 
 
5.1.1. Placas / Columnas 
Cuadro V.1: Cuadro comparativo Metrados de Placas/columnas Revit vs Excel 
 METRADOS EN PLACAS – COLUMNAS 
Fuente Concreto (m3) Encofrado (m2) Acero (Kg) 
Excel 35.70 307.47 8897.45 
Revit 35.41 309.34 8701.78 
Diferencia 0.28 1.87 195.67 
Porcentaje 0.81% 0.61% 2.20% 
Fuente: Elaboración Propia 
5.1.2. Vigas 
Cuadro V.2: Cuadro comparativo Metrados en Vigas Revit vs Excel 
METRADOS EN VIGAS 
Fuente Concreto (m3) Acero (kg) 
Excel 24.01 5185.90 
Revit 23.65 5153.24 
Diferencia 0.36 32.66 
Porcentaje 1.50% 0.63% 
Fuente: Elaboración Propia 
5.1.3. Losas 
Cuadro V.3: Cuadro comparativo Metrados en Losas Revit vs Excel 
METRADOS EN LOSAS 
Fuente Concreto (m3) Encofrado (m2) 
Excel 15.98 182.64 
Revit 15.56 183.60 
Diferencia 0.42 0.96 
Porcentaje 2.63% 0.53% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.2. Sectorización  
 
Luego de realizar los cálculos obtenemos el número total de trabajadores 
que necesitaremos por semana ya que en el sector construcción los 




contratista, maestro de obra o encargado de la plana trabajadora puede 
administrar según sea conveniente su personal. En el caso de la obra “Los 
Dijes del Golf”, el maestro que está elaborando la construcción, tiene a su 
cargo dos edificios, uno el utilizado en la presente tesis, y otro de similar 
tamaño. Con estos datos el maestro puede controlar cuanto personal 
máximo debe contratar, y en caso lo requiera mandarlo al otro edificio con 
el fin de no desperdiciar la mano de obra. 
 
5.3. Trenes de actividades 
 
Observando la cantidad de trabajadores que no son uniformes semanalmente, 
habría sido conveniente al momento de realizar la sectorización, dividirlo en 
más sectores, debido a que el acero que existe en placas y columnas es 
significativo, sin embargo, se realizó de la siguiente manera ya que si se 
contaba con frente de trabajo para poner tal cantidad de personal diario en 
acero de placas y columnas. Además, el rendimiento de encofrado y concreto 
premezclado. 
 
5.4. Comparación de presupuesto del Teórico vs Real 
 
Fechas de vaciado de concreto premezclado en obra: 
 
 
Se obtuvo una duración de ejecución de los 
4 pisos de 64 días según datos otorgados 














Cantidad de personal por semana (teórico): 
 
*Semana 7 sólo se trabaja un día. 
Cantidad de personal por semana (real en obra):  
 
*Semana 9 sólo se trabaja 4 días. 
 
Presupuesto en mano de obra (teórico): 
 
 
Presupuesto en mano de obra (real en obra): 
 
Se observa claramente que utilizando las herramientas lean, organizando 
las partidas por día y el personal necesario para dichas partidas, se puede 
reducir presupuesto en mano de obra, y se puede reducir el tiempo de 
ejecución de obra, aumentando así la productividad. 
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7
OPERARIOS 15 15 10 15 15 10 1
OFICIALES 15 15 10 15 15 10 1
PEONES 1 2 2 1 2 2 1
CANTIDAD DE PERSONAL SEMANAL
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9
OPERARIOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15
OFICIALES 15 15 15 15 15 15 15 15 15
PEONES 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CANTIDAD DE PERSONAL SEMANAL
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6
OPERARIOS 7500 7500 5000 7500 7500 5000
OFICIALES 6000 6000 4000 6000 6000 4000
PEONES 300 600 600 300 600 600
TOTAL:
CANTIDAD DE PERSONAL SEMANAL
S/. 75,000.00
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9
OPERARIOS 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
OFICIALES 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
PEONES 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
TOTAL: S/. 135,000.00




6. CAPITULO V: CONCLUSIONES 
Luego de poner en práctica la metodología BIM mediante el software Revit 
y herramientas parte de la filosofía Lean Construction, se puede determinar 
las siguientes conclusiones: 
 La empresa nos proporcionó la información básica de las partidas del 
proyecto para poder realizar esta investigación tales como: planos, 
presupuesto, metrados y cronograma. Toda esta información fue 
relevante durante nuestra investigación. 
 Mediante software Revit 2015 se obtuvo el modelamiento en 3D de la 
obra “Los Dijes del Golf”; durante el diseño del modelado se llegó a 
encontrar 30 incompatibilidades, las cuales fueron solucionadas 
durante el proceso de modelamiento. 
 Al haber obtenido los metrado de acero, encofrado y concreto en 
estructuras del Revit, y compararlos con los calculados manualmente 
(Excel), obtuvimos un error promedio de 1.58%, dicho error es 
irrelevante ya que es mínimo. 
 Al usar las herramientas Lean de sectorización y tren de actividades 
pudimos obtener la cantidad óptima de la mano de obra que se 
necesitará diariamente durante la construcción de la obra “Los Dijes del 
Golf”, además de reducir el plazo original de Obra en un 33%. 
 Al haber utilizado las herramientas lean, para tener organizado las 
partidas por día y el personal necesario para dichas partidas, se 
comprobó que se redujo el presupuesto en mano de obra en un 44%, 










7. CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 
Partiendo de las conclusiones, hacemos las siguientes recomendaciones: 
 Se recomienda disponer de toda la información referente al proyecto 
como son Planos, Presupuestos, Cronogramas de Obra, data 
histórica de rendimientos promedio como integrar al equipo de 
trabajo constructivo para una mejor visión de las actividades 
inmersas en el proyecto. 
 Se recomienda tener modelado la edificación en Revit, antes de 
terminar con las partidas de Obras Provisionales y Trabajos 
Preliminares, con el fin de evitar incongruencias en el proceso 
constructivo reduciendo así los gastos por reparaciones. 
 Se recomienda considerar los metrados proporcionado por el 
Software Revit para una estimación de costos del Proyecto. Salvo 
las partidas de acero, ya que el software usa un coeficiente promedio 
de kg/m3 para su cuantificación y presentan diferencias 
relativamente mayores. 
 Se recomienda nivelar los recursos de Mano de Obra cuando no se 
dispone de más frentes de trabajo durante la ejecución del Proyecto 
con el fin de aprovechar al máximo los rendimientos. 
 Se recomienda sectorizar de manera adecuada los entregables de 
obra con el fin de obtener mayor eficiencia y eficacia en el uso de los 











8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 David Assael (2006, 24 de noviembre). "BIM: Adios al 
CAD", ArchDaily Perú. Obtenido de http://www.archdaily.pe/pe/02-
1284/bim-adios-al-cad (1) 
 Rojas, P. V. (2013). “Metodología para minimizar las deficiencias de 
diseño basada en la construcción virtual usando tecnologías BIM”. 
Lima, Lima, Perú. (2) 
 EcuRed. Artículo sobre Autodesk Revit. Obtenido de 
http://www.ecured.cu/index.php/Autodesk_Revit (3) 
 Claudia Álvarez Bernal, Juana María Luisa García Muela & Ernesto 
Ramírez Cárdenas (2012, febrero). “Productividad y desarrollo: 
Gestión y aplicación del conocimiento en la mejora del desempeño 
de sistemas de operación”. Obregón, México: ITSON.(4) 
 Institute, L. C. (2014, 15 de enero). Lean Construction Institute. 
Obtenido de http://www.leanconstruction.org/ (5) 
 EDIFICA (2011). Procedimiento Sectorización de Proyectos. 
Obtenido de http://es.slideshare.net/GrupoEdifica/2-procedimiento-
para-la-sectorizacin-25082011 (6) 
 Virgilio Ghio Castillo (2001, noviembre) “Productividad en Obras de 
Construcción”. (1ª ed.). Lima, Perú. Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
 Humberto Gutiérrez Pulido (2010), “Calidad total y Productividad”. 
(3ª ed.). México. MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDICIONES 
S.A. 
 
 
 
 
 
 
95 
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